

Флагманский проект «Детская школа искусств на 650 мест»

1. Наименование и суть проекта	«Детская школа искусств на 650 мест». Строительство современного здания детской школы искусств (далее - ДШИ) для обеспечения доступного качественного художественного образования по всем видам искусств, в т.ч. для маломобильных групп населения. Увеличение контингента обучающихся, открытие дополнительных направлений и отделений. Создание на базе ДШИ новых выставочных пространств, концертной площадки.
2. Разработчики проекта	1. МКУ «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». 2. МКУ «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск». 3. Акционерное общество «Проектно-изыскательская компания».
3. Источник идеи флагманского проекта	Идея по реализации проекта по строительству ДШИ возникла в процессе разработки Стратегии. Инструментом для достижения цели стало участие города в Государственной программе Иркутской области «Развитие культуры». Реализация проекта была обусловлена решением следующих вопросов: 1. Неудовлетворенный спрос населения города в получении современных качественных образовательных услуг художественной и эстетической направленности. 2. Недостаточность пространств для проведения выставок, концертных программ классической музыки. 3. Потребность в учреждении дополнительного образования академической направленности для получения предпрофессионального образования, художественного просвещения и воспитания детей и взрослых. 4. Необходимость повышения социально-экономической привлекательности города, привлечения молодых специалистов.
4. Участие населения и стейкхолдеров в разработке данного проекта в рамках стратегии	Проект разработан и реализован в рамках Стратегии при непосредственном участии родительской общественности, представителей творческой интеллигенции города, с учетом предложений и пожеланий участников образовательного процесса.
5. Отрасль проекта	Культура
6. Сроки реализации проекта	2018-2019 годы
7. Стадии реализации проекта	1. Анализ социально-экономической ситуации . 2. Проектирование 3. Подача заявки на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры». 4. Строительство объекта. 5. Контроль качества работ. Приемка выполненных работ. 6. Материально-техническое оснащение. 7. Подбор кадров. 8. Обновление дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства. 9. Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями сферы культуры, образования, общественными организациями региона.
8. Финансирование проекта	Всего – 273 462,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 259 789,5 тыс. руб., местный бюджет - 13 673,3 тыс. руб.
9. Новизна проекта для развития муниципального образования или региона	ДШИ является самой большой в регионе. Открыты новые направления обучения. В здании применено энергоэффективное и энергосберегающее оборудование. Предусмотрена возможность для обучения маломобильных групп населения. ДШИ оборудована пассажирским лифтом, укомплектована современным оборудованием, музыкальными инструментами, мебелью и учебным оборудованием. Проект способствует развитию талантов одарённых детей, представляющих наш регион на всероссийском и международном уровнях. Проекты такого формата не реализовывались прежде на территории Сибирского Федерального округа. Проект включен в реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя России.

<p>10. Планировавшиеся и достигнутые результаты проекта</p>	<ul style="list-style-type: none"> - открыто 2 новых направления образовательной деятельности по предпрофессиональным программам; - увеличен контингент обучающихся Детской школы искусств на 44%; - число победителей творческих конкурсов из числа обучающихся увеличилось на 23%; - количество посетителей концертно-выставочных мероприятий, проходящих в Детской школе искусств увеличилось на 72 %; - проведено благоустройство прилегающей территории; - проведено усовершенствование материально-технической базы учреждения, привлечены новые специалисты. - удовлетворенность жителей муниципального образования качеством предоставления услуг составила 100%
<p>11. Трансформация проекта</p>	<p>Благодаря слаженной работе команды администрации с проектировщиками проекта и подрядчиками, определенными для выполнения работ, серьезных сложностей по реализации проекта не было.</p>
<p>12. Механизмы реализации</p>	<p>В рамках работы муниципального проектного офиса была создана рабочая группа во главе с мэром города, которая осуществляла ежедневный контроль за этапами реализации Проекта.</p> <p>Своевременная работа по подготовке ПСД позволяет МО участвовать в большинстве государственных программ Иркутской области.</p> <p>Так, проект по строительству ДШИ был реализован в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры». Проектная документация разрабатывалась при участии специалистов администрации, с учетом предложений родителей, обучающихся, общественности и жителей города.</p> <p>Механизм реализации проекта предусматривал ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий проекта, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий проекта, проектов Договоров (соглашений), заключаемых заказчиком с исполнителями мероприятий проекта, перечня работ по реализации проектных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.</p>
<p>13. Связь результатов флагманского проекта с другими проектами, задачами, индикаторами и мероприятиями в стратегии</p>	<p>Реализация проекта по строительству ДШИ способствовала выполнению стратегических направлений, запланированных в рамках Стратегии и муниципальных программах муниципального образования «город Саянск»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организована летняя творческая смена для 25 детей; - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; - созданы условия доступности всех мероприятий, проходящих в здании ДШИ, для инвалидов и других маломобильных групп населения; - благоустроено общественное пространство, прилегающее к ДШИ. <p>При реализации проекта по строительству ДШИ была достигнута основная цель стратегии - повышение уровня и качества жизни населения города во взаимосвязи с направлением Стратегии «Развитие культуры» - сохранение, развития и укрепление культурного потенциала муниципального образования «город Саянск».</p>